


















• Se autoriza la subdivisión del lote, se ingresa póliza de garantía por la urbanización y se autoriza la enajenación del terreno.











* Se vuelve a instalar segunda grúa para trabajar en 2 frentes y retomar los días perdidos de obra producto del atraso en el 
pago del crédito de enlace por parte de Serviu.
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